

SRL

Responsabile di progetto

Date di inizio e fine progetto

4 mag 2026 - 30 mag 2026

Completamento

0%

Attività

6

Risorse

6

Progettazione, sviluppo e lancio della piattaforma e-commerce basata su [es. Shopify/WooCommerce]. Il progetto include l'integrazione del catalogo prodotti, configurazione pagamenti/spedizioni e campagna marketing di lancio.

Attività

Nome	Data d'inizio	Data di fine
Raccolta Requisiti Software	04/05/26	07/05/26
Progettazione UI	08/05/26	14/05/26
Sviluppo Backend	08/05/26	18/05/26
Sviluppo Frontend	15/05/26	22/05/26
Integrazione e Testing	25/05/26	28/05/26
Messa in Produzione	29/05/26	29/05/26

Risorse

Nome	Ruolo predefinito
Giuseppe Alfano	Project Manager
Antonino Cardella	UI/UX Designer
Fabrizio Taormina	Backend Developer
Alessio Mazzeo	Frontend Developer
Joan Palizzotto	QA Engineer
Danilo Grasso	DevOps Engineer

Diagramma di Gantt



